

## Comune di Montegrosso d'Asti (AT)

**Opere:** Riqualficazione asta del Torrente Tiglione

**Impresa:** MONDO s.r.l.  
Via XX Settembre n. 5 – 14040 MONTEGROSSO D'ASTI (AT)

**Direzione Lavori:** ing. Giuseppe ACCATTINO  
c/o GEOSTUDIO  
C.so Trapani, 39 – 10139 TORINO

**Resp. Procedimento:** geom. Bruno ARNEODO  
c/o Comune di Montegrosso d'Asti  
Via Re Umberto, 60 – 14040 MONTEGROSSO D'ASTI (AT)



### STATO D'AVANZAMENTO N. 2 – PARI AL FINALE

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19.06.2015

(Artt. 114 – 116 – 168 R.G. n. 554/99 e s.m.i.)

Importo dell'impegno di spesa			
Importo lavori a progetto	156.396,51	Tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori	gg 96
di cui soggetti a ribasso	145.485,13	Data inizio lavori	10.07.2014
Oneri per la sicurezza	10.911,38	Data fine lavori	15.10.2014
Ribasso d'asta del 13,866%	20.172,97	Sospensione lavori n. 1	04.09.2014
Importo opere a seguito di ribasso	125.312,16	Ripresa lavori n. 1	14.05.2015
Oneri per la sicurezza	10.911,38	Totale giorni sospensione	gg 57
<b>Importo a contratto IVA 22%</b>	<b>136.223,54</b>	Nuovo termine di fine lavori	22.06.2015
Importo opere perizia			
Oneri per la sicurezza			
Importo netto di contratto perizia			

**Stato avanzamento n.2 dei lavori eseguiti alla data del 19.06.2015**

N. ord.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Importo opere da progetto	Importo opere raggiunto	% raggiunta
			€	€	
<b>II° SAL - PARI AL FINALE A SEGUITO DI ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 22.05.2015</b>					
1	DECESPUGLIAMENTO	m <sup>2</sup>	7.308,00	7.308,00	100,00
2	BIOTRITURAZIONE	m <sup>3</sup>	1.187,25	1.187,25	100,00
3	CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI	m <sup>3</sup>	2.100,00	1.050,00	50,00
4	ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	m <sup>3</sup>	30.000,00	15.000,00	50,00
5	DISALVEO	m <sup>3</sup>	72.407,78	88.457,78	122,17
6	SCOGLIERA	m <sup>3</sup>	32.482,10	32.482,10	100,00
Totale lavori e somministrazioni fatte alla data del 19.06.2015			145.485,13	145.485,13	100,00
Totale importo soggetto a ribasso				145.485,13	100,00
Ribasso d'offerta del 13,866%				20.172,97	
<b>Totale</b>				<b>125.312,16</b>	
<b>Oneri per la sicurezza</b>				<b>10.911,38</b>	100,00
<b>Totale II° SAL pari al FINALE</b>				<b>136.223,54</b>	
La Direzione Lavori		L'Impresa			
		<b>IMPRESA MONDO S.r.l.</b> Via XX Settembre, 5 10048 MONTEGROSSO D'ASTI			
L'Amministrazione appaltante					
Torino, li 02.07.2015					